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RESUMO 

O presente relatório objetiva apresentar o processo de organização e planejamento 
do evento intitulado “Festa da batata 2019”. Produzido pelos alunos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em parceria 
com os representantes da comunidade do Catu dos Eleotérios, localizado entre os 
Municípios Canguaretama e Goianinha – RN. Relata também as dificuldades 
encontradas e sugestões de melhorias para a próxima edição.  A proposta surgiu 
com o objetivo de promover o planejamento e organização da Festa da Batata junto 
com a comunidade local por meio de um projeto de extensão. O período de 
realização do projeto foi no dia 12 de abril de 2019 e se estende até o dia 31 de 
março de 2020. E durante esse período foram desenvolvidas com as seguintes 
etapas: planejamento, execução, controle e avaliação. A partir do lançamento dessa 
ideia, a equipe buscou se empenhar no planejamento das tarefas a serem 
realizadas e execução de todas elas, de forma cuidadosa, criteriosa e eficaz. Desse 
modo este relatório apresenta os resultados alcançados descritos nos seguintes 
pontos: parte da gestão promotora e do evento no geral, mostrar também o papel 
da organização, no qual os promotores atuaram de maneira eficaz e proveitosa para 
formação profissional na área, e os métodos utilizados por toda equipe da 
organização. Por fim, analisa-se o evento por meio do método SWOT: os pontos 
positivos e negativos que foram discorridos por participantes através de feedbacks, 
e as oportunidade aos discentes para encarar os desafios de um organizador 
durante a execução do projeto. 
 

 
 

Palavras-chave: Festa da batata; processo de organização do evento; execução. 
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1.INTRODUÇÃO 

De acordo com Disegna, Brida e Osti (2011), os eventos culturais são 

caracterizados por expor várias formas de apresentações seja exposições, shows 

e outros modos de exibição. É um acontecimento admirável, no qual aproxima e 

reúne pessoas em torno de um tema específico. Costumam propiciar conhecimento 

e socialização entre nativos e público externo, estimulando o turismo da região onde 

está sendo realizado o acontecimento. 

A Festa da Batata é um evento que acontece anualmente na Comunidade 

Indígena do Catu dos Eleotérios. Neste acontecimento comemora-se o dia de todos 

os santos juntamente com a celebração da colheita da batata doce, principal fonte 

de renda e de subsistência da localidade. Ocorre a aproximadamente quinze anos, 

tornando-se uma tradição no local. A cerimônia tem como principal objetivo 

fortalecer a cultura da Aldeia Catu, proporcionando à comunidade um momento de 

celebração pela colheita da batata. 

Este projeto de extensão é composto por discentes do Curso Técnico 

Integrado em Eventos e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 

do IFRN - Campus Canguaretama, faz-se importante ressaltar que a maior parcela 

do público é morador da comunidade no qual o projeto está inserido. Toda a 

preparação e organização do evento da cultura indígena do Catu é realizado pela 

comunidade do Catu dos Eleotérios entre os Municípios de Canguaretama e 

Goianinha – RN. Tem como objetivo específico apoiar o planejamento e 

organização do evento de cultura indígena do Catu, em parceria com a comunidade 

da aldeia e com fomento a atividades de turismo criativo e educação ambiental. 

O relatório explicará de forma detalhada todo o processo de organização do 

evento, de acordo com as ações, metas e propostas. Foi relatado todas as tarefas 

realizadas durante a execução do evento, todas as suas fases de planejamento 

para o desempenho da Festa da Batata e, por fim, proporcionando sugestões de 

melhorias para as próximas edições. 

Faz-se a descrição do plano de trabalho, isto é, as atividades executadas 

pelos organizadores envolvidos no qual explicará as ações e atividades 

desempenhadas para atingir suas metas. Para concluir será apresentado a analise 

SWOT relatando as oportunidades e desafios encontrados no decorrer do projeto 

e, enfim relatar as conclusões tomadas pelos participantes do planejamento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A importância do Turismo de Eventos 

De acordo com Montes e Coriolano (2002), o turismo de eventos é um 

segmento, no qual pessoas objetivam discorrer pontos incluídos em diversas 

tipologias relacionadas a eventos, destacando-se, dessa forma, no setor turístico, 

pelas vantagens e estratégias de combate à baixa estação. Em outras palavras, tem 

como foco principal minimizar os impactos adversos gerados pela sazonalidade e 

épocas de crise econômica, períodos estes que, perceptivelmente, impactam de 

forma negativa o turismo de eventos.  

No Brasil, a atividade turística vem se consolidando como um segmento 

expressivo em virtude de sua ampla abrangência com outros setores, culminando, 

dessa forma, em efeitos positivos na economia (BRITTO; FONTES, 2006). Os 

eventos são de suma importância para o desenvolvimento turístico, pois influenciam 

no deslocamento de pessoas e auxiliam na fixação da imagem do destino turístico 

(CUNHA; ABRANTES, 2013). Sob a ótica de Andrade (1999), os eventos são 

relevantes na formação de um produto turístico, pois atendem as exigências de 

mercado, desde o entretenimento até outras motivações. 

Ademais, Ansarah (1999) ressalta que a organização e execução de eventos 

em determinados locais, proporciona a promoção da imagem do destino além de 

movimentar a economia local.  

Sendo assim, a Festa da Batata é uma forma estratégica de estimular o 

desenvolvimento da região, resgatar a cultura e as tradições do local. Além desses 

propósitos, busca atrair pessoas de outra região para que haja interação que 

incentive troca de conhecimentos entre a comunidade e o público externo. 

 

2.2 Conceito de Eventos 

Zanella (2012) define evento como uma reunião de pessoas no mesmo local 

com datas definidas, no qual possui o objetivo de estabelecer relações de diversas 

tipologias com fins comerciais, culturais, familiares, entre outras, tendo como 

principal ponto a comemoração de acontecimentos. Corroborando com o 

pensamento, Matias (2001) considera eventos como acontecimentos que desde a 

antiguidade são identificados como encontros de pessoas que fazem parte de uma 

organização ou estão participando da reunião com interesse coletivo de discutir o 

mesmo assunto.  
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Segundo Melo Neto (1999), evento é qualquer realidade que concebe um 

sentimento e, por isso, é impulsionador de notícias. Esse encontro de pessoas pode 

ser também caracterizado segmento turístico em que atua nos diversos tipos de 

eventos, movimentando vários setores onde está sendo prestado o serviço.  

Os eventos são realizados de diferentes formas, ou seja, estão de acordo 

com quem os realiza. Um dos objetivos desses acontecimentos geralmente servem 

para estimular a diminuição dos efeitos negativos da sazonalidade. Sob a ótica de 

Green et al (2010), o evento é um elo de ligação entre pessoas de diferentes culturas 

e pode agregar valor aos produtos e serviços locais. 

De acordo com Matias (2001), no Brasil, os eventos surgiram antes da 

chegada da família real, eram organizadas feiras similares àquelas que aconteciam 

na idade média, onde os comerciantes vendiam seus produtos e montavam suas 

tendas próprias. O primeiro evento com um registro oficial realizado no Brasil, foi 

um baile de carnaval, aconteceu no ano de 1840 e teve um grande destaque por 

ser o primeiro de forma legal. 

Com base em Zanella (2012), Matias (2001) e Britto e Fontes (2006), eventos 

estão relacionados à produção de um acontecimento com objetivos comuns aos 

participantes.  

 

 

2.3 Eventos Culturais 

Os eventos culturais vêm, a cada dia, ganhando mais espaço na 

segmentação turística. Nesse contexto, o turismo cultural abrange uma ampla 

variedade de segmentos que se difundem em festivais tradicionais de uma 

determinada localidade, no qual atraem pessoas interessadas (DIAS, 2006).  

Os eventos são ferramentas imprescindíveis para promover uma 

determinada localidade, trazendo consigo estratégias de comunicação e promoção, 

bem como o fortalecimento da identidade local, que pode ser mantida mediante a 

sua realização (SILVA, 2012; MARUJO, 2014),  

Os eventos culturais possuem como característica promover a participação 

de vários stakeholders e, para isso, é necessário estabelecer autenticidade a esses 

acontecimentos para que gere o envolvimento e apoio dos residentes de 
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determinada localidade, fazendo com que o público sinta identificação com o 

evento, (DISEGNA; BRIDA; OSTI, 2011). 

Nesse contexto, a festa da batata enquadra-se em um evento cultural devido 

o interesse da comunidade local na manutenção da cultura local e, dessa forma, 

consolidando a proposta cultural do evento. 

 

 

2.4 Processo de planejamento e organização de um evento. 

O processo de planejamento apresenta uma sequência de aspectos para que 

se projete uma metodologia, este pode minimizar possibilidades de falhas durante 

a organização e que impulsione uma impressão positiva ao público-alvo. 

De acordo com Matias (2004) o processo de planejamento é dividido em três 

etapas, são elas: pré-evento, transevento e pós-evento. Em outras palavras, se 

baseiam na concepção, execução e avaliação do evento. Britto e Fontes (2002) 

apresentam as etapas de maneira mais detalhada sendo apresentado em 

planejamento, organização, execução e implantação e controle e avaliação. De 

maneira mais simplificada Giacaglia (2004) apresenta apenas duas etapas: a fase 

de organização no planejamento com os devidos cuidados nos detalhes e o pós-

evento trazendo feedback para poder obter uma avaliação do evento. Nesta etapa 

são expressos a importância e o valor do evento exigindo dos promotores seus 

investimentos destacando seus objetivos, podendo justificá-los somente quando 

atingidos.  

Quando se pensa em criar um evento, é necessário seguir várias etapas, 

como bem destacaram os autores Matias (2004), Britto e Fontes (2002) e Giacaglia 

(2004). Com base nesta informação, é importante ressaltar que uma das primeiras 

fases do evento é a idealização do evento, isto é, definir a ideia a ser seguida no 

evento e consequentemente o planejamento se enquadra em uma segunda etapa, 

tendo como objetivo principal a obtenção de êxito na organização do mesmo. 

Um evento pode ocasionar problemas imprevisíveis, e é justamente por esse 

fator que o planejamento em eventos se encaixa, pois é nessa perspectiva que 

podem ser criado determinadas estratégias para que seja minimizado, a margem 

de erro e seja resolvido os problemas eventuais que aparecem nesse momento. Por 

fim, vale salientar que o planejamento é a base de um evento exitoso quanto ao 
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atingir seus objetivos, até porque esta é a ferramenta essencial para realização da 

proposta projetada. 

Para as pessoas que seguem nessa área como organizador de eventos, 

saber a dimensão de requisitos que devem ser bem analisadas para poder 

conquistar seus valores positivos e uma imagem qualitativa para sua empresa. Para 

Britto e Fontes (2002) os eventos possuem várias maneiras, características 

próprias, com diferentes graus de dificuldades e que todos passam pelo mesmo 

processo básico de preparo, exigindo o comando de um profissional responsável 

para ordenar todas os períodos, tendo em mente que as ações são importantes 

para a realização exitosa dos eventos. Sendo assim, é possível ter em mente que 

todo o evento possui seu grau de dificuldade e não se deve qualificado pela sua 

grandeza e sim pela sua importância e seu contexto, e que todos necessitam de um 

bom empenho e atenção dos organizadores para que tenha um grande sucesso em 

sua performance.  

 

3. PLANO DE TRABALHO  

Com vistas a atingir o objetivo do projeto proposto, foram elencados 3 (três) 

metas, cada uma subdivididas em 4 (quatro) atividades, com isso, foi apresentado 

uma representação de cada uma delas, para demonstrar as ações desenvolvidas 

no decorrer do projeto. Neste sentido, a figura 1.1, faz uma exibição das metas e 

atividades nelas contidas. 
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FIGURA 1.1. Representação das metas e atividades do Projeto de extensão 

FONTE: Dados de estudo 2019. 

 

 

 

A primeira meta, refere-se ao planejamento da proposta de realização do 

evento. Inserido nesta, foram estabelecidas 4 (quatro) ações, no qual concluíram no 

período entre abril e agosto, tendo uma duração de 5 (cinco) meses para atingir os 

objetivos propostos. 

A primeira ação realizada, esteve relacionada a seleção dos discentes para 

participação do projeto de maneira voluntária.  A segunda atividade, refere-se a 

formalização da parceria da Aldeia Catu com o IFRN - Campus Canguaretama, para 

o apoio ao desenvolvimento do projeto de extensão por meio de um documento 

formal representado por declaração de interesse de participação. A terceira ação 

refere-se a uma reunião da equipe organizadora com representantes da 

comunidade para discussão do processo de planejamento do evento. Portanto, 

foram elencados as metas e os objetivos da equipe nesse encontro. 

A meta 2 (dois), refere-se ao processo de implementação da proposta do 

evento. Foram incluídas 4 (quatro) ações a serem concluídas no período entre os 

dias 13 de agosto até o dia 16 de dezembro. 
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A primeira atividade realizada nesse período foi referente ao encontro de 

sensibilização da comunidade local e empresariado sobre a importância da 

continuidade e diversificação da promoção do acontecimento realizado, com o 

propósito de estabelecer uma relação exitosa com os demais participantes para 

manter o foco no procedimento a ser feito. 

Adiante, com foco no processo de implementação da proposta do evento, 

tendo uma duração de 5 (cinco) meses de desempenho. A partir daí, foi realizado, 

a elaboração do projeto piloto da Festa da Batata, que se caracteriza como um 

documento possível de implementar novas ideias e as soluções do sistema que será 

apresentado.  

Assim sendo, a terceira etapa definida refere-se a um diálogo entre a 

comissão organizadora, os representantes da aldeia e os demais interessados em 

investir no evento. É possível revisar toda a preparação e organização ao qual foi 

planejado. 

 Dando sequência a essa série de procedimentos, no dia 01 de novembro de 

2019 sucedeu a data em que se concluiu a quarta ação, no qual concerne a 

execução do evento tomando todas as providências necessárias, como organização 

do espaço, para poder realizá-lo, sendo assim, foi executado dentro dos padrões 

estabelecidos e finalizado de acordo com a programação. 

 O último propósito estabelecido, a meta 3 (três) ressalta sobre a avaliação 

do projeto e procedimentos de encerramento, no qual abordará 3 (três) que estão 

sendo produzidas dentro de 2 (dois) meses, no período entre 16 de dezembro de 

2019 até 18 de fevereiro de 2020. 

 O primeiro ato refere-se a reunião entre os organizadores e comunidade local 

para discussão do feedback sobre o evento e o apoio da equipe do IFRN - Campus 

Canguaretama. De forma exitosa discutir todos os pontos negativos e positivos do 

acontecimento. 

 A segunda atividade abordou sobre elaboração do relatório pós evento com 

o feedback recebido. A partir da experiência da comunidade e participantes, a 

organização elaborou um documento de acordo com os comentários coletados, 

tendo em vista o que precisa ser melhorado e os pontos que favorecem de maneira 

positiva para os nativos. 

 Subsequentemente, esta ação diz respeito a reunião de encerramento por 

parte da equipe executora, para atribuir e discutir sobre tudo o que foi feito. Avaliar 
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o processo de pré, trans e pós evento com a visão de organizadores. Apresentar o 

relatório final ao orientador para as devidas correções e publicação de todo relato. 

 

4. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A princípio, foi necessário que o coordenador realizasse uma seleção de 

discentes, com interesse de participar voluntariamente da execução, e com isso, 

desenvolver a proposta. O argumento surgiu a partir do interesse dos alunos que 

estão cursando a área de Eventos e Gestão de Turismo com o desejo de tornar a 

Festa da Batata em projeto de extensão pelo IFRN - Campus Canguaretama. Como 

também obter conhecimentos da área onde foi realizada o evento.  

 Neste sentido, o projeto contou com a participação dos discentes: Alexandre 

Pedro da Silva, Geyson Fernandes da Silva e Ladjane Soares do curso Integrado 

em Eventos, José Luiz Fernandes da Silva e Maria José dos Santos Pimentel do 

Curso Superior em Gestão de Turismo do IFRN - Campus Canguaretama. Vale 

ressaltar, que grande parte dos alunos interessados em participar do projeto, são 

residentes da Comunidade indígena do Catu dos Eleotérios. Enfim, no total de 

participantes atuantes no referente projeto foram contabilizados 5 (cinco) alunos, 

1(um) servidor técnico administrativo e 1 (um) docente ligado ao eixo de turismo do 

IFRN Campus Canguaretama. 

Logo após a seleção dos participantes, foi necessário que houvesse um meio 

de formalização da parceria da comunidade do Catu com o IFRN - Campus 

Canguaretama, com o propósito do desenvolvimento do projeto. Com isso, 

aconteceu uma reunião com um dos líderes da comunidade, cacique Luiz Katu. A 

reunião foi marcada com intuito de uma discussão sobre um possível planejamento 

para realização do evento, tendo em vista as principais ideias de como poderia ser 

feito a organização da Festa da Batata. Enfim, houve a formalização, em que 

ocorreu através de uma declaração assinada pelo cacique enquanto representante 

da comunidade. A figura 1.2 ilustra a foto da reunião de formalização do projeto. 

 

    

 

 

 FIGURA 1.2 - Reunião de formalização do projeto. 
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    FONTE: Dados do estudo, 2019. 

 

A ação de discussão da proposta do evento com representantes da 

comunidade, foi realizada com êxito, ou seja, após as discussões, foi possível tomar 

decisões voltadas aos participantes do evento. Ou seja, as ideias foram constituídas 

por meio dos participantes do projeto, em conjunto com as contribuições dos 

indígenas da comunidade do Catu dos Eleotérios. Quanto aos encontros com a 

classe comerciante local, foi atingido através de visitas locais aos municípios de 

Canguaretama e Goianinha, mostrando a proposta do evento, buscando sensibilizar 

as pessoas sobre a importância da realização da Festa da Batata para o 

desenvolvimento local, e com isso, conseguir as contribuições financeiras através 

de patrocínios e apoios dos comércios locais interessados no evento e na promoção 

de sua marca. 

Quanto a meta de implementação da proposta do evento, foi realizada a 

elaboração do projeto piloto da festa da batata a fim de auxiliar no planejamento do 

evento. Quanto a estruturação do projeto, foi escrito a apresentação com descrição 

do acontecimento, logo após foi apresentado os dados gerais do evento, exibindo 

suas características. Em seguida, foi necessário elencar os objetivos gerais, 
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específicos e justificativa, relatando as razões da realização do evento, e ainda 

nesta ação, foi construído a programação da festa da batata em que se encontra no 

apêndice do projeto. Vale ressaltar que para a construção do projeto piloto e 

execução do evento houve a interação do discente do curso superior de Gestão em 

Turismo, Vandregefson da Costa Arcanjo, residente da comunidade Catu e 

colaborador da COFEB - Comissão Organizadora da Festa da Batata, 

desempenhando diversas funções. 

Vale ressaltar que em meio aos momentos de planejamento e execução do 

projeto de extensão, foi preciso construir um calendário de reuniões, para seu 

desenvolvimento. Com isso, a equipe concordou em realizar reuniões ordinárias 

pelo menos uma vez na semana, com todos os colaboradores do projeto de 

extensão. Nestas, foram colocadas as propostas com os pronunciamentos e 

colocações dos membros presentes. Em consequência disso, criou-se atas para 

que fossem documentadas as metas a serem cumpridas e os assuntos tratados. A 

figura 1.3 mostra a foto de umas das reuniões ordinárias.  

 

 IMAGEM 1.2. - 3° Reunião ordinária do projeto.  

FONTE: Dados do estudo, 2019. 

 

 Dando continuidade ao projeto piloto, foi necessário criar um plano de ação 

com tarefas atribuídas a cada membro. Neste sentido, a figura 1.4. Apresentará as 

comissões criadas para execução das ações. 
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      FIGURA 1.3. – Ilustração das comissões do plano de ação do projeto piloto. 

 

     FONTE: Dados do estudo, 2019. 

     Pode-se evidenciar que as atribuições de cada membro da organização 

tiveram como princípios fundamentais o planejamento das ações para a execução 

de cada função na realização do projeto. Ou seja, nessas comissões cada 

organizador desempenhou tarefas de acordo com cada subgrupo, entendendo-se 

os subgrupos enquanto comissões.  

Na comissão de comunicação, foram efetuadas ações de divulgação do 

evento via redes sociais. Também foi produzido a elaboração de cartazes de 

divulgação, modelos de camisetas para a identificação dos organizadores, criação 

das artes visuais do evento, arrecadação de patrocínio através de empresas e 

pessoas interessadas em contribuir na realização do evento, a partir daí, foi 

construído estratégias de contrapartidas para os patrocinadores, entre outras 

atividades remetentes a marketing. 

As ações relacionadas aos recursos humanos referem-se ao processo de 

captação de voluntários, solicitação de reserva da capela São João Batista para a 

realização da missa e outros locais que foram necessários para a execução do 

evento. Entrar em contato com patrocinadores e apoiadores para atuarem como 

jurados do concurso gastronômico, e residentes da comunidade interessados em 

dar suporte ao evento, reuniões ordinárias para melhor desenvolvimento do projeto, 

referidas anteriormente todas as ações relacionadas. Quanto às reservas dos 

espaços e solicitação de materiais ocorreram por meio da comissão deste. 
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A comissão de infraestrutura e logística, abrangeu todos os serviços e 

equipamentos necessários para o funcionamento do evento. A equipe 

desempenhou ações para que a estrutura física necessária para a realização do 

evento estivessem disponibilizados no dia da realização da ação. 

A comissão de finanças ficou responsável por toda a previsão orçamentária 

do evento, incluindo os gastos, emissão de comprovante do total obtido na 

arrecadação de recursos financeiros através dos patrocinadores e direcionamento 

para pagamentos dos gastos do evento. 

 A elaboração da comissão de conscientização e sustentabilidade se deu a 

partir de estratégias para a conscientização da comunidade, a respeito de poluição 

e descarte incorreto de resíduos no rio Catu. Para tanto, foram efetuadas ações de 

doações de mudas nativas da mata atlântica no Parque das Dunas Natal/RN e a 

execução de reflorestamento na Trilha Ecológica do Vale do Catu. Com isso, as 

ações foram realizadas no dia 01 de outubro de 2019, com o apoio da Secretaria de 

Turismo de Canguaretama, IDEMA e IFRN Campus Canguaretama. A atividade 

ocorreu com uma palestra de conscientização referente ao meio ambiente para os 

alunos da Escola Municipal Indígena Alfredo Lima, em seguida a ação de 

reflorestamento começou com plantações de mudas nativas na mata ciliar e teve 

fim na Trilha ecológica do Vale do Catu. Foram contabilizadas 40 mudas, plantadas 

em pontos estratégicos citados acima. Ademais, a figura 1.4, irá apresentar a 

divulgação feita através do portal IFRN, da ação executada com êxito. 

 

FIGURA 1.4. -  Divulgação da ação ambiental na Comunidade Indígena do Catu          
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   FONTE: Dados do Portal IFRN 

De acordo com a terceira ação da meta 2, a discussão da proposta com os 

representantes da aldeia foi feita através do Toré de lua, realizada uma vez ao mês. 

Esta ocorreu no mês de outubro, quinze dias antes da realização do evento para 

discutir com a comunidade sobre a programação e as atividades contidas no evento, 

direcionada principalmente aos moradores da aldeia. Esse momento de discussão 

foi essencial para a realização do projeto, pois nele foram estabelecidos pontos de 

melhorias de algumas atividades como a maratona, na qual, os participantes 

opinaram no percurso e horário. Ou seja, a tomada de decisão foi realizada a partir 

da opinião dos participantes do evento. Ainda nesse momento, os organizadores 

aproveitaram para fazer a divulgação interna do evento. 

Quanto aos stakeholders, os investimentos se deram a partir de apoio da 

Prefeitura de Canguaretama por meio da Secretaria de Turismo, Secretaria de 

Agricultura, Prefeitura de Goianinha e através de patrocínio nos municípios citados 

anteriormente. Com isso, foram conseguidos patrocínios de lojas de roupas, de 

artigos esportivos, restaurantes e pessoas interessadas em contribuir com a 
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realização do evento. Vale ressaltar que o IFRN – Campus Canguaretama, apoiou 

diretamente em todas as etapas da festa e do projeto. 

Durante o processo de planejamento, os organizadores perceberam que 

seria necessário que houvesse captação de voluntários para o adequado 

desenvolvimento das atividades planejadas para o evento. Desta forma, foram 

captados 11(onze) voluntários em que atuaram de maneira direta na realização do 

evento. Em seguida, a figura 1.5, apresenta a equipe participante da realização do 

evento. 

  

FIGURA 1.5. – 3° Equipe de voluntários da organização da festa da batata.  

FONTE: Dados do IFRN-Campus Canguaretama, 2019 

 

 

Em seguida, a figura 1.6, apresenta o cartaz de divulgação da programação 

do evento. 
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FIGURA 1.6 – Cartaz de programação da Festa da Batata 2019. 

FONTE: Dados do estudo, 2019. 

De acordo com a última ação da segunda meta, a figura 1.4 mostra a 

programação do evento, referente ao período da Manhã, Tarde e Noite. Neste 

momento foi apresentado o relato pertinente a realização do evento. 

No período matinal, estava previsto começar às 08h00 da manhã com a 

maratona masculina e feminina. Porém ocorreram problemas no horário proposto 

na programação entre os participantes devido ao horário de trabalho. Contudo, a 

maratona ocorreu, mas no período da tarde, o que possibilitou que todos os inscritos 

participassem. Ainda no período da manhã houve outras modificações, na 

programação, a abertura do evento ocorreu com um Toré com os participantes do 

evento. As exposições foram realizadas no período proposto e permaneceram até 

às 16h00, a exposição foi composta por objetos da cultura indígena, plantas 

medicinais, artesanato indígena, degustação de comidas feitas de batata e herbário 

de plantas medicinais existentes na comunidade. No entanto, a palestra que estava 

prevista para às 08h30, foi realizada apenas às 10h00 da manhã.  

No período da tarde, como exposto na programação estava programado para 

iniciar às 14h00 com a mesa redonda, mas os convidados para participarem da 

mesa redonda não compareceram e não justificaram sua ausência. Entretanto, os 

organizadores planejaram outra atividade para substituir a atividade que estava 

impossibilitada de acontecer, a partir daí inseriu-se a palestra do Cacique Luiz Katu 

com em relato de como começou a Festa da Batata. Após o término da palestra os 
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participantes foram direcionados para as exposições. Outra atividade que não 

ocorreu foi o Case de Sucesso: Turismo na Aldeia Catu e como forma de manter o 

público no evento foram realizadas outras atividades tais como as brincadeiras 

indígenas. Como estava proposto na programação do evento, às 16h00 ocorreu a 

Missa de Todos os Santos cumprindo o que estava previsto pela programação. E 

como houve a mudança de horário da maratona para o período da tarde, a primeira 

maratona foi a masculina iniciou às 16h10 e finalizou às 16h50. Após a chegada 

dos participantes da maratona, foi iniciada a maratona feminina às 17h00 e terminou 

às 17h45, após o final da maratona concluindo a programação do período da tarde. 

A programação do período da noite estava prevista para às 19h00. No 

entanto, a programação começou apenas uma hora depois, ou seja, às 20h30 com 

o concurso da maior batata, seguido do concurso gastronômico e após o concurso 

foi realizada a entrega das premiações da maratona feminina e masculina e a 

premiação do concurso gastronômico. Para a conclusão da programação iniciou-se 

as apresentações das atrações musicais com banda da própria comunidade e das 

cidades vizinha, em que finalizou às 03h00 da manhã do dia seguinte. 

Adiante, a figura 1.7, apresenta a imagem de uma das apresentações 

musicais. 

FIGURA 1.7 – Fotografia da apresentação de Luana Sá e o Boeing do RN. 
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 FONTE: Dados do estudo, 2019. 

 

5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE 

EXTENSÃO 

 

O planejamento, elaboração e execução do projeto permitiu aos alunos do 

Curso Técnico em Eventos e ao Curso Superior de Gestão de Turismo do IFRN – 

Campus Canguaretama, a oportunidade de produzir, praticar e aprimorar as 

habilidades adquiridas em sala de aula, bem como o envolvimento e experiência em 

um evento cultural de grande porte e relevância ímpar a uma comunidade. Ademais, 

foi uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento acadêmica dos promotores e 

mais um relevante momento de consolidação da parceria entre o Instituto Federal 

do Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus 

Canguaretama e a comunidade indígena Catu. 

Sob a ótica positiva acerca do evento, a comunidade demonstrou um 

envolvimento e contribuíram de diversas formas para que o evento ocorresse, além 

da participação direta na programação do evento. O evento também permitiu aos 
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voluntários discentes do campus Canguaretama uma relação estreita e 

conhecimento aprofundado acerca da cultura indígena. 

Por um outro lado, sob o ponto de vista negativo, algumas alterações 

imprevistas culminaram na não realização das tarefas no prazo previsto. A ausência 

de rigor no cumprimento dos horários gerou consequências danosas ao evento. 

Para as edições subsequentes do evento, evidencia-se que o local do evento, 

durante a programação noturna, foi inadequado em virtude do número de veículos 

acima do estimado. Ademais, outro fator a ser objeto de melhorias e revisão é a 

execução do planejamento, pois assim, serão minimizados os riscos e situações 

inesperadas que possam comprometer a qualidade do evento. 

Por fim, para avaliar o evento, foi utilizado a matriz SWOT, para que observar 

os fatores internos e externos relacionados ao evento. 

 

FATORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Produzir e aprimorar as 

habilidades adquiridas em sala de 

aula; 

 Bom relacionamento com o 

público participante do evento; 

 Consolidação de patrocinadores e 

apoiadores; 

 Interação da comunidade com o 

planejamento da festa; 

 Pouco espaço no local de 

realização do evento; 

 Poucos espaços para 

estacionamentos; 

 Atraso na montagem de palco 

e instalações do som;  

 

FATORES INTERNOS 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Bom relacionamento entre a 

equipe organizadora; 

 Segurança durante todo o evento, 

a fim de minimizar atritos entre 

participantes; 

 Alteração de programação de 

última hora; 

 Atraso na realização de 

atividades do evento; 
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 Proatividade para solucionar 

problemas;  

 Divulgação do evento via redes 

sociais; 

 Controle de entrada e saída no 

palco do evento (excesso de 

pessoas); 

 

 

6. CONCLUSÃO 

A elaboração e execução do projeto permitiu uma conexão com a prática 

profissional na área de eventos, exigindo habilidades e capacidade de improviso 

diante de imprevistos para que as barreiras fossem superadas. Dito isso, foi 

imprescindível, nos momentos iniciais, uma boa relação entre os promotores e um 

engajamento visando uma produção adequada do evento, conforme o 

planejamento. 

Foi perceptível que uma boa comunicação entre os organizadores é vital para 

a formação profissional, sendo uma característica imprescindível a um profissional 

qualificado a atuar no mercado de trabalho na área de eventos. 

Portanto, os objetivos do projeto foram atingidos propiciando a todos os 

envolvidos um momento de fortalecimento cultural e práticas profissionais, bem 

como a edificação de um evento seguro, resiliente e sustentável.  
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8.APÊNDICES E ANEXOS 

Apêndice A - Projeto Piloto da Festa da Batata 2019 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DA BATATA 

CANGUARETAMA-GOIANINHA/RN 

ALDEIA CATU 

  

  

  

  

  

PROJETO FESTA DA BATATA 2019 
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CANGUARETAMA-GOIANINHA/RN 

2019  

 

 

APRESENTAÇÃO 

A Festa da Batata é um evento que acontece anualmente na comunidade 

indígena Catu dos Eleotérios, situada entre os municípios de Canguaretama e 

Goianinha. Este evento é caracterizado por celebrar a colheita da batata-doce, que 

é a principal fonte de renda dos agricultores da comunidade, bem como comemorar 

o Dia de Todos os Santos, sendo esta a festividade que deu início ao evento. Além 

disso, o evento possibilita uma integração comunitária através de atividades de 

lazer, de entretenimento, de circulação da economia local e, sobretudo, um campo 

propício para seus habitantes se reafirmarem politicamente diante de seus parentes 

e também de visitantes externos, fortalecendo sua identidade étnica e suas 

tradições culturais. A programação do evento será dividida nos três turnos do dia 01 

de novembro de 2019, a partir das 08h00 da manhã e se estendendo às 05h00 da 

manhã do dia seguinte, na Aldeia Catu dos Eleotérios. 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

  

Alexandre Pedro da Silva  

Geyson Fernandes da Silva 

José Luiz Fernandes da Silva 

José Luiz Soares 

Ladijane Soares 

Márcio Marreiro das Chagas  

Maria José dos Santos 

Paulo Victor da Silva Filgueira 

Vandregefson da Costa Arcanjo 
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DADOS GERAIS DO EVENTO 

 

Nome do evento: Festa da batata 2019 

Data e hora: 1º de novembro de 2019 das 08h00 ás 04h00 02/11 

Local: Catu dos Eleotérios – Canguaretama-Goianinha/RN 

Logotipo: 

  

Características: 

 

Tipologia: 

 

·         Encontro de convivência 

·         Competitivo 

 

Categoria: 

 

·         Institucional 

 

Áreas de Interesse: 

 

·         Cultural 

·         Lazer 

·         Social 

·         Religiosa 

·         Turística 

 

Localização: 
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·         Comunidade indígena Catu dos Eleotérios, Canguaretama-RN 

 

Porte: 

 

·         Grande 

 

Espacialidade: 

 

·         Externo 

 

Características do público alvo: 

  

 

  

Público-alvo 

Comunidade do Catu dos Eleotérios e a comunidade 

externa interessada na cultura indígena. 

  

Estimativa do público 

Em média 800 participantes ao total entre visitantes 

e a comunidade nos três períodos do dia. 
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OBJETIVOS 

  

Geral: 

Fortalecer a cultura da Aldeia Catu, proporcionando à comunidade um momento de 

celebração pela colheita da batata, junto a outras atividades cotidianas que trará 

interação com o público externo. 

  

Específicos: 

·         Comemorar a colheita da batata doce na comunidade; 

·         Dar visibilidade a cultura indígena da região; 

·         Fomentar a cultura ancestral; 

·         Mostrar a comunidade externa as atividades desenvolvidas no local; 

·         Incentivar a interação da comunidade em atividades desenvolvidas no 

evento. 
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JUSTIFICATIVA 

A elaboração desse evento justifica-se pela importância de se fortalecer a 

cultura da comunidade e dar mais visibilidade para o povo da aldeia Catu. Em sua 

16º edição, contará com uma estimativa de cerca de 800 participantes durante sua 

realização. Dentre os participantes, estima-se uma presença de estudantes, 

professores, grupos de pesquisadores, comunidade local e pessoas que possuam 

interesse em conhecer a cultura indígena da aldeia Catu gerando, desse modo, 

grande movimentação de pessoas dentro da comunidade. Dito isto, estima-se que 

a economia local será movimentada durante todo o período de execução do evento, 

proporcionando, desse modo, a geração de renda para os moradores da aldeia. A 

visibilidade desse evento terá grande relevância para o movimento indígena ao 

passo que viabilizará um maior conhecimento da existência de povos indígenas na 

região Agreste, mais precisamente na microrregião Litoral Sul do Rio Grande do 

Norte.  
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PROGRAMAÇÃO 

DIA 01/11/2019 

PERÍODO HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

MANHÃ 

  

 

8h00 

Largada para a 

maratona 

 

Campo do 

independente 

 

8h30 ás 9h15 

Palestra com 

Cacique Luiz Catu 

sobre a história do 

Catu 

 

- 

 

9h15 ás 11h00 Tour pelos espaços 

do evento 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h15 ás 12h00 

● Abertura das 

Exposições 

(Homenagem 

Nascimento, Vandré 

Mostra Catu, 

Plantas Medicinais, 

Curtas sobre 

Catu,...)  

● Abertura da 

Feira 

(Artesanato, 

Plantas, 

Frutos e 

alimentos 

nativos) 

●      Pintura 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

             - 
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●  Tiro de arco e 

flecha; 

 

  

PERÍODO HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TARDE 

  

12h00 ás 13h30 

Intervalo para o 

almoço 

  

              - 

 

 

 

14h ás 15h 

  

 

Mesa redonda de 

relatos de 

experiências da 

vivência na 

comunidade 

indígena 

 

 

 

- 

  

  

15h ás 15h40 

 

Case de Sucesso: 

Etnoturismo na 

aldeia Catu  

  

       

 

-  

  

  

15h40 ás 16h30 

Jogos e 

brincadeiras 

indígenas 

               

            - 

  

16h00 ás 17h00 

  

 Missa do dia de 

todos os santos 

  

- 
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17h00 ás 17h30 Toré de 

encerramento 

            

                - 

  

 

 

PERÍODO HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOITE 

  

  

19h00 ás 19h15 

  

Concurso da maior 

batata doce 

  

  

- 

  

  

19h15 ás 19h45 

 

Concurso 

gastronômico de 

batata doce 

  

  

- 

  

  

19h45 ás 20h15 

 

Premiação da 

maratona e 

concursos 

  

  

- 

  

  

  

20h15 ás 21h20 

  

  

            Bingo 

  

  

- 

  

  

  

   

Sorteio de rifas  
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21h20 ás 21h45 - 

  

  

22h00 

  

Apresentação de 

grupos musicais. 

  

  

  

- 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

COMUNICAÇÃO 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA SITUAÇÃO COMENTÁRIO 

Atualização 

do Logotipo 

Vandré 01/06          OK - 

Criação de 

meios de 

divulgação 

(Facebook, 

Instagram) 

  

  

        Vandré, 

Geyson, 

Alexandre 

  

  

19/08 

  

  

OK 

  

  

- 
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Divulgação do 

evento via 

redes sociais 

(Facebook, 

Instagram, 

Whatsapp) 

 

Geyson 

Ladijane 

José Luiz 

Marcio M. 

Maria José 

Paulo 

Vandré, 

Alexandre 

  

  

10/06 

Até 

01/11 

  

  

  

OK 

  

  

  

- 

Divulgação do 

evento via 

rádio 

  

 

Vandré 

  

21 e 28/08  

  

 - 

 

 Não aconteceu 

Divulgação do 

evento nos 

luais de 

resistência da 

comunidade. 

Geyson, 

Maria, 

Ladjane, 

Luiz, 

Vandré 

 

 

14/09 

 

 

OK 

 

Criação do 

modelo de 

camisa da 

organização 

do evento 

 

Geyson, 

Alexandre, 

Luiz  

  

 18/10 

  

  

          OK 

  

Criação de 

modelo de 

Cartaz do 

evento 

 

Vandré, Geyson 

 

18/10 

 

       OK 
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Criação de 

convites do 

evento 

 

Geyson, 

Ladjane, Maria, 

Luiz,Alexandre 

 

22/10 

 

OK 

 

Criação do 

certificado 

dos 

voluntários 

 

Paulo 

 

10/12 

  

Em aberto 

 

 

 

Layout de 

todo o evento 

Geyson 

Ladijane 

José Luiz 

Marcio M. 

Maria José 

Paulo 

Vandré 

Alexandre 

 

 

 

 

20/09 

 

 

OK 

 

 

Entregue em 

atraso 

Impressão de 

documentos e 

demais 

materiais 

necessários  

 

 

Paulo 

 

 

Até 30/09 

 

 

OK 

 

Realizar 

registros 

fotográficos 

das etapas e 

durante o 

evento 

Paulo e 

Voluntários 

 

 

Até 01/11 

 

 

OK 
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criar slide de 

fundo com a 

logo do 

evento 

 

Geyson, 

Alexandre, Maria 

 

02/09 

 

OK 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLIST 

FINANÇAS 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA SITUAÇÃO COMENTÁRIO 

Criação de 

tabelas de 

gastos e 

construção da 

previsão 

orçamentária 

 

Maria, 

Ladjane 

 

 

       26/09 

 

 

OK 

- 

Organização 

do bingo e 

venda de rifas 

  Geyson, 

Ladjane, Maria, 

Luiz, Alexandre 

 

  

  

 

  

  

- 

 Não aconteceu 

no dia do evento 
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Construção de 

tabela de 

patrocínio  

Geyson, 

Ladjane, 

Maria 

 

16/08 

 

OK 

 

Organização 

dos materiais 

de apoio para 

solicitação de 

patrocínio 

 

Todos da 

Comissão 

 

 

09/09 

 

 

OK 

 

Construção de 

comprovante 

de apoio e 

patrocínio  

Maria, Ladjane, 

Paulo 

 

09/09 

 

OK 

 

Elaborar 

estratégia de 

arrecadação 

de recursos 

financeiros 

 

Todos da 

comissão 

 

 

Até 31/10 

 

OK 

 

 

CHECKLIST 

RECURSOS HUMANOS 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA SITUAÇÃO COMENTÁRIO 

 

Solicitação de 

reserva da 

escola alfredo 

lima para 

utilização do 

espaço 

 

 

 

     Maria 

 

 - Não 

necessitará de 

reserva, pois 

não vai ser 

utilizado o 

espaço  
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Solicitação de 

reserva da 

Capela São 

João Batista 

para 

realização da 

missa 

  

  

Maria 

  

  

09/09 

  

  

OK 

  

  

- 

Solicitação de 

reserva do 

posto de 

Saúde 

Manoel 

Tibúcio  

Luiz  

 

09/09 

 

 

OK 

 

Captação de 

voluntários 

para atuação 

no eventos. 

(Organização 

e cozinheiras) 

 

Ladjane 

 

 

28/10 

 

 

OK 

 

Entrar em 

contato com 

Luiz Katu 

para ministrar 

palestra 

Ladjane  

 

29\08 

 

 

OK 

 

Captação de 

Jurados para 

o concurso 

gastronômico  

 

Todos da 

comissão 

 

13/09 

 

OK 

 

Ocorreu em 

atraso 

Contatar 

grupo para 

apresentação 

do toré 

 

Ladjane 

 

04/10 

 

OK 
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Contatar 

locutor para o 

evento no 

período da 

noite 

Vandré, Ladjane  

04/10 

 

OK 

 

Contatar o 

padre para a 

realização da 

missa 

Maria  

27/09 

 

OK 

 

Reunião com 

ambulantes 

Todos da 

comissão 

 

 

19/10 

 

OK 

 

Reunião de 

conscientizaç

ão e 

sensibilização 

de resíduos  

 

Paulo 

 

14/10 

 

OK 

 

Reunião com 

a organização 

geral do 

evento 

Todos da 

comissão 

 

Todas as 

sextas até 

01/11 

 

OK 

Alterou para 

toda segunda 

Reunião de 

capacitação 

para os 

voluntários do 

evento 

 

Todos da 

comissão 

 

 

25/10 

  

Não aconteceu 

Construir 

ficha de 

inscrição para 

a maratona 

Geyson, 

Alexandre 

 

20/09 

 

OK 
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Atualização 

do edital para 

os concursos 

e maratona. 

Geyson, 

Alexandre 

 

 

20/09 

 

OK 

 

Verificar o 

possível apoio 

da FUNAI 

com a 

alimentação 

no dia do 

evento 

(almoço e 

lanche).  

 

 

 

Ladjane 

 

 

18/10 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLIST 

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA SITUAÇÃO COMENTÁRIO 

Solicitação de 

Palco para a 

execução do 

evento 

 Todos da 

comissão 

 

08/10 

 

 

OK 

- 
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Solicitação de 

tendas para 

realização do 

evento 

   

Geyson, Vandré 

   

08/10 

  

OK 

  

  

- 

Solicitação de 

iluminação 

para o evento 

Geyson, Vandré  

20/10 

 

OK 

 

Solicitação de 

projetores 

(amarelão) 

Luiz, 

Alexandre 

 

18/10 

 

OK 

 

Solicitação de 

2 caixas de 

som 

Luiz, 

Alexandre 

 

18/10 

 

OK 

 

Solicitação de 

extensões 

para o evento 

Luiz, 

Alexandre 

 

18/10 

 

OK 

 

Solicitação de 

Microfones  

Luiz, 

Alexandre 

 

18/10 

 

OK 

 

Solicitação de 

cadeiras para 

o evento. 

Geyson 18/10 OK  
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Solicitação de 

Mesas para o 

evento 

Geyson 18/10 OK  

Solicitação de 

sonorização 

para o 

período da 

noite. 

Geyson, Vandré 08/10 OK  

Verificar a 

logística dos 

materiais 

necessários 

para o evento 

Geyson 18/10 OK  

 

 

 

 

CHECKLIST 

CONSCIENTIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

ATIVIDADE RESPONSÁV

EL 

DATA SITUAÇÃO COMENTÁRIO 

Montar 

estratégias de 

utilização de 

materiais 

sustentáveis na 

realização do 

evento 

  

  

Todos da 

comissão 

  

  

 

até 01/11 

  

  

OK 

  

  

- 
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Contatar os 

diretores das 

escolas da 

comunidade 

para inserir 

atividades 

sustentáveis 

para os alunos. 

Todos da 

comissão 

28/09 OK  

Realizar ação 

de 

conscientização 

Todos da 

comissão 

01/10 OK  

 

Apêndice B – Cartazes de divulgação das atividades da festa da batata 
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Apêndice C – Fotografias das atividades do evento 
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